



Раздел 4. Разработка проектной документации														
1	Капитальный ремонт жилого дома №34 по ул. Лапенко в г.п. Россоны	0,421	0,421	май.23	авг.23	21 000,00	20 000,00		20 000,00			20 000,00		
2	Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Ленина в г.п. Россоны	1,463	1,463	май.23	сен.23	31 000,00	30 000,00		30 000,00			30 000,00		
3	Капитальный ремонт жилого дома №4 по пер. Строительный в г.п. Россоны	0,369	0,369	авг.23	ноя.23	11 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00		
4	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Зайченко в г.п. Россоны	0,467	0,467	авг.23	ноя.23	21 000,00	20 000,00		20 000,00			20 000,00		
5	Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул. Береговая в д. Заборье Россонского района	0,701	0,701	сен.23	дек.23	21 000,00	20 000,00		5 000,00			5 000,00		
6	Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул. Интернациональная в д. Заборье Россонского района	0,523	0,523	сен.23	дек.23	21 000,00	20 000,00		5 000,00			5 000,00		
7	Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул. Сельская в аг. Краснополье Россонского района	0,810	0,810	сен.23	дек.23	21 000,00	20 000,00		7 000,00			7 000,00		
<b>Итого по разделу 4:</b>		<b>4,754</b>	<b>4,754</b>						<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
Раздел 5. Затраты заказчика														
1	Оплата выдачи всех видов ТУ; услуги МЧС; СЭС; ЭФИ; АН; ЦСМС; ТН; РЭС; опломбировка/ распломбирование счётчиков (вода, свет, тепло); услуги ГСтрН.					2 790,12	2 790,12		2 790,12			2 790,12		
<b>Итого по разделу 5:</b>						<b>2 790,12</b>	<b>2 790,12</b>		<b>2 790,12</b>		<b>0,00</b>	<b>2 790,12</b>		
<b>ВСЕГО по графику:</b>		<b>0,728</b>	<b>0,728</b>			<b>1 566 183,12</b>	<b>1 653 768,12</b>	<b>0,00</b>	<b>440 772,12</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 772,12</b>		

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда**

1.	2. Наименование объекта	3. Нормативный срок производства работ	4. Сроки проведения капитального ремонта		6. Стоимость 1 кв. м., руб.	7. Виды ремонтно-строительных работ	8. Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Октябрьская в г.п. Россоны	2,0	апр.23	июн.23	430,48	Ремонт кровли, отмостки, фасада с устранением продуваемости; ремонт штукатурки и окраска цоколя, козырьков; замена окон и дверей во вспомогательных помещениях и МОП; устройство системы молниезащиты; установка АПИ; замена системы электроснабжения.	УП ЖКХ Россонского района

Директор Государственного предприятия "Новополюцкая управляющая компания" \_\_\_\_\_ А.А. Шакель