

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник главного управления  
 жилищно-коммунального хозяйства  
 Витебского облисполкома  
 Ю.А. Дядёло  
 "34" 12 2024 года

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник финансового отдела  
 Россонского районного  
 исполнительного комитета  
 Е.Е. Зенько  
 "30" 12 2024 года

УТВЕРЖДЕНО  
 Решение  
 Россонского районного  
 исполнительного комитета  
 № 913 от 30.12 2024 года

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Россонского района на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.	Ввод площади в текущем году, кв. м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2024 г., руб.	План финансирования 2024 года, руб.			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина в г.п. Россоны	1463	1463	дек.23	апр.24	710 045,00	537 278,00	21 369,00	515 909,00		409 447,00	106 462,00
	Итого по разделу 1:	1463	1463			710 045,00	537 278,00	21 369,00	515 909,00	0,00	409 447,00	106 462,00
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по пер. Строительный в г.п. Россоны	369		дек.24	фев.25	339 295,00	294 849,00		101 749,00		10 553,00	91 196,00
	Итого по разделу 2:	369				339 295,00	294 849,00	0,00	101 749,00	0,00	10 553,00	91 196,00
Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
	Итого по разделу 3:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 4. Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Береговая в д. Заборье Россонского района	705		июн.24	окт.24	24 000,00	20 016,00		20 016,00			20 016,00
2	Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Сельская в аг. Краснополье Россонского района	844		июн.24	окт.24	30 000,00	26 606,00		26 606,00			26 606,00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Лапенко в г.п. Россоны	721		авг.24	дек.24	46 000,00	42 208,00		42 208,00			42 208,00
4	Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Интернациональная в д. Заборье Россонского района	523		сен.24	январ.25	21 000,00	20 000,00		10,00			10,00
5	Капитальный ремонт жилого дома №12а по ул. Ленина в г.п. Россоны	460		сен.24	январ.25	21 000,00	20 000,00		10,00			10,00
	Итого по разделу 4:	3253				142 000,00	128 830,00	0,00	88 850,00	0,00	0,00	88 850,00

Раздел 5. Затраты заказчика												
1	Оплата выдачи всех видов ТУ; услуги МЧС; СЭС; ЭФИ; АН; ЦСМС; ТН; РЭС; опломбировка/ распломбирование счетчиков (вода, свет, тепло); услуги ГС трН.					0,90	0,90		0,90		0,90	
	Итого по разделу 5:					0,90	0,90		0,90	0,00	0,90	
	ВСЕГО по графику:	5085	1463			1 191 340,90	960 957,90	21 369,00	706 508,90	0,00	420 000,00	286 508,90

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

1	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
2	3	4	5	6	7	8	
1	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина в г.п. Россоны	3,5	дек.23	апр.24	485,33	Замена рулонной кровли в т.ч. козырьков входов, карнизных плит, покрытия парапетов, зонтов над вентиляционными шахтами, полов и экранов ограждений лоджий, заполнения оконных и дверных проемов в МОП, крылец входов, магистралей и стояков системы отопления, оборудования ИТП, стояков и магистралей ХГВ, канализации, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии; установка водомерного узла; ремонт плит козырьков, лоджий, перемычек над оконными проемами, облицовочного слоя и швов кирпичной кладки наружных стен, цоколя; перекладка вентиляционных шахт с устройством утепления; устройство ограждения на кровле, водосточной системы, системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ.	ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"

Директор государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания" \_\_\_\_\_ А.А.Шакель